



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Public Health Office

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - พ.ศ.2567



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สิงหาคม 2564



แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการฯ
ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗
(สิงหาคม ๒๕๖๔)

ที่ปรึกษา

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นายภูศักดิ์ ภูเกียรติกุล | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต |
| ๒. ดร.สุวรรณา หล่อโลหการ | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) |

บรรณาธิการ

- | | |
|----------------------------------|--|
| นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข |
|----------------------------------|--|

คณะผู้จัดทำ

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ๑. นางณปภัช สังข์แก้ว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๒. นายกวิศ จุนโท | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๑. นางสาวสมฤทัย รอดเดช | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๒. นางสาวกรรภิรมย์ สุบรรณ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม กำกับการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการฯ ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗ เพื่อให้กลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ รวมถึงหน่วยงานระดับอำเภอ ระดับตำบล และหน่วยงานระดับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการฯ ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือดังกล่าว คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สิงหาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

รายละเอียดเนื้อหา	หน้า
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการฯ ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	๑
กระบวนการประเมินผลประสิทธิภาพของโครงการ	๓
เอกสารแนบท้าย	
- แบบฟอร์มโครงการ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	๔
- แบบฟอร์มโครงการ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	๖
- การเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐบาลฯ	๘
- การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐
- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ	๑๓

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการฯ ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗

๑. โครงการที่เสนอขออนุมัติ ต้องบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพจังหวัดภูเก็ต หรือแผนเงินบำรุงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณนั้น ๆ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพจังหวัด และแผนเงินบำรุงในภาพรวม)
๒. กลุ่มงาน/หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำโครงการตามรูปแบบการเขียนโครงการที่กำหนดขึ้น โดยมีบันทึกข้อความหรือหนังสือคำสั่ง เป็นลายลักษณ์อักษร (รูปแบบการเขียน โครงการฯ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑,๒) โดยจัดทำโครงการมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพื่อขออนุมัติ จำนวน ๒ ชุด พร้อมแนบแบบประเมินการเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มาพร้อมโครงการด้วยทุกครั้ง (รายละเอียดแบบฟอร์มการเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓)
๓. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ตรวจสอบ /กลั่นกรองโครงการฯ (ภายใน ๓ วันหลังจากได้รับโครงการฯ โดยตรวจสอบจากวัน เวลา ในเลขที่รับหนังสือของกลุ่มงานฯ) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้
 - ๓.๑ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ โครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือไม่/ดูผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร และมีการประเมินความสอดคล้องของโครงการ โดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 - ๓.๒ ตรวจสอบแหล่งงบประมาณ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเชิงของปริมาณงาน และห้วงเวลาที่ดำเนินงานตามโครงการฯ ว่าสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร
 - ๓.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดงบประมาณ ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ และการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน)
๔. โครงการฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้
 - ๔.๑ กรณีตรวจสอบแล้ว ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะดำเนินการส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง (ภายใน ๑๕ วัน)
 - ๔.๒ กรณีตรวจสอบแล้ว เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ และอนุมัติโครงการฯต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่รับโครงการ ตามเลขที่รับหนังสือของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติโครงการไม่เกิน ๑๐ วันทำการ

๕. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติโครงการ

๕.๑ กรณีงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเงินงบประมาณอื่น ๆ ที่รับผิดชอบ โดยระดับกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นกรณีโครงการที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติโครงการ คือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ซึ่งลงนามอนุมัติโครงการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานจะต้องทำบันทึกข้อความหรือหนังสือนำเสนอ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบันทึกข้อความจะต้องประกอบด้วย ๑) ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม ๒) ข้อเท็จจริง ๓) ข้อกฎหมาย ๔) ข้อพิจารณา ๕) ข้อเสนอ

๕.๒ โครงการของหน่วยงานระดับอำเภอ/ตำบล (โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน) ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ หรือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมาย

๖. โครงการที่ผ่านการอนุมัติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ บันทึกโครงการในบัญชีควบคุมโครงการฯ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องดำเนินการจัดทำหนังสือ หรือบันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

๗. การจัดส่งโครงการที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติ

๗.๑ โครงการฯ (ฉบับจริง) ส่งคืนหน่วยงานรับผิดชอบ จำนวน ๑ ชุด

๗.๒ โครงการฯ คู่มือเก็บไว้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จำนวน ๑ ชุด

๘. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการฯ (รายเดือน/ไตรมาส)

๙. รายงานผลความก้าวหน้า และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน (รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔)

๑๐. กรณีขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการมี ๒ กรณี ดังนี้

๑๐.๑ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ


๑๐.๑.๑ กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการยังอยู่ในระหว่างปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ทำบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑.๒ กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และอยู่ในช่วงข้ามปีงบประมาณให้ทำการยกเลิกและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใหม่ในปีงบประมาณถัดไป

๑๐.๒ โครงการที่ดำเนินการแล้ว ให้ชี้แจงกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว และชี้แจงกิจกรรมที่ต้องการขยายระยะเวลา โดยทำเป็นบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้ว จำนวน ๑ ชุด (ภายใน ๓ เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

กระบวนการงานการประเมินผลประสิทธิภาพของโครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



วิธีการปฏิบัติงาน

- 1.1 จังหวัดดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนและส่งแผนงาน/แผนงบประมาณมายังจังหวัด
- 1.2 จังหวัดตรวจสอบแผนงาน/แผนงบประมาณ
- 1.3 จังหวัดรวบรวมและดำเนินการวิเคราะห์แผนงาน/แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายของจังหวัดและตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
- 1.4 จังหวัดส่งแผนงาน/แผนงบประมาณที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบเขียนโครงการตามแผนงาน เพื่อเสนอผู้มีอำนาจในการลงนามอนุมัติโครงการ
- 2.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการตรวจสอบโครงการตามแผนงาน และประเมินความสอดคล้องยุทธศาสตร์
- 2.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ส่งโครงการไปยังกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการและระเบียบการเงิน (ภายใน 3 วันทำการ)
- 2.4 โครงการที่ไม่ผ่าน มีการปรับแก้ จังหวัดจะส่งกลับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไข (ภายใน 15 วันทำการ)
 - 3.1 โครงการที่ผ่าน งานการเงินเสนอโครงการเพื่อเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการ (ภายใน 10 วันทำการ)
 - 3.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ส่งโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการต่อไป
 - 3.3 กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานโครงการในปีงบประมาณ
 - 3.4 กรณีขอขยายระยะเวลาดำเนินการมี 2 กรณี
 1. โครงการที่ดำเนินการให้ชี้แจงกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว และชี้แจงกิจกรรมที่ต้องการขยายระยะเวลา โดยทำเป็นบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้วจำนวน 1 ชุด (ภายใน 3 เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)
 2. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - 2.1 กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการยังอยู่ในระหว่างปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ทำบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้ว จำนวน 1 ชุด
 - 2.2 กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และอยู่ในช่วงข้ามปีงบประมาณ ให้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใหม่ในปีงบประมาณถัดไป
 - 4.1 จังหวัดกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย (ไตรมาสละครั้ง) งบประมาณ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และประสิทธิภาพของการจัดทำแผน เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนงาน/แผนงบประมาณใน ภาพรวมของปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

(แบบฟอร์มโครงการ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

๑. ชื่อโครงการ.....

๒. หลักการและเหตุ

.....
.....
.....

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑

๓.๒

๔. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

๕. กลวิธีดำเนินการ

๕.๑

๕.๒

๖. กลุ่มเป้าหมาย

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

๘. สถานที่ดำเนินการ

๙. งบประมาณ

งบประมาณจาก.....

แผนงาน.....*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

ผลิตภัณฑ์.....*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

กิจกรรม.....*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

จำนวนเงิน.....บาท (.....บาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	อัตราหรือราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	จำนวน (หน่วย)	ระยะเวลา (ชม./วัน)	งบประมาณ (บาท) =(๓)×(๔)×(๕)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	
กิจกรรมที่					
๑.....					
๑					
๒					
รวมเป็นเงิน					

หมายเหตุ : ทุกรายการและทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

/๑๐.ผลที่...

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑

๑๐.๒

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....

๑๒. ผู้เขียนโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เขียนโครงการ
(.....)

.....

๑๓. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(.....)

.....

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(.....)

.....

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ “โครงการ.....”

งบประมาณทั้งสิ้น.....บาท (.....บาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....)

.....

(แบบฟอร์มโครงการ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต)

๑.ชื่อโครงการ.....

๒.หลักการและเหตุ

.....
.....

๓.วัตถุประสงค์

๓.๑

๓.๒

๔. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

๕.กลวิธีดำเนินการ

๕.๑

๕.๒.....

๖.กลุ่มเป้าหมาย

๗.ระยะเวลาดำเนินการ

๘. สถานที่ดำเนินการ

๙.งบประมาณ

งบประมาณจาก.....

แผนงาน.....*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

ผลผลิต.....*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

กิจกรรม.....*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....

จำนวนเงิน.....บาท (.....บาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	อัตราหรือราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	จำนวน (หน่วย)	ระยะเวลา (ชม./วัน)	งบประมาณ (บาท) =(๓)×(๔)×(๕)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	
กิจกรรมที่					
๑.....					
๑					
๒					
รวมเป็นเงิน					

หมายเหตุ : ทุกรายการและทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

/๑๐.ผลที่...

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑
๑๐.๒

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....

๑๒. ผู้เขียนโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เขียนโครงการ
(.....)
.....

๑๓. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(.....)
.....

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ

- เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(.....)
.....

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ “โครงการ.....”

งบประมาณทั้งสิ้น.....บาท (.....บาทถ้วน)

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....)
.....

การเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี.....
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข				
				นโยบาย นายกรัฐมนตรี	นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง สาธารณสุข	นโยบาย ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต	กลยุทธ์ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

การประเมินโครงการตามความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	รายละเอียดการให้คะแนน	คะแนนเต็ม	ผู้ประเมินโครงการ (หน่วยงานเจ้าของโครงการ)	ผู้ตรวจสอบโครงการ (หน่วยงานระดับจังหวัด)
			ผลการประเมิน	ผลการประเมิน
๑	ความสอดคล้อง	๕		
๒	ความยากง่าย	๕		
๓	ความคุ้มค่า	๕		
๔	การบูรณาการ	๕		
รวมคะแนน		๒๐		
ลงชื่อผู้ประเมินและผู้ตรวจสอบโครงการ			(.....) ตำแหน่ง.....	(.....) ตำแหน่ง.....

*** หมายเหตุ : ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

- ผู้ประเมินโครงการ คือผู้ทำการประเมินโครงการนั้นๆของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ มีการบูรณาการ มีความยากง่าย และมีความคุ้มค่าหรือไม่ ก่อนที่จะมีการเสนอโครงการมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- ผู้ตรวจสอบโครงการ คือผู้ที่ตรวจสอบโครงการในระดับจังหวัด ซึ่งในที่นี้คือ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ว่าโครงการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ มีการบูรณาการ มีความยากง่าย และมีความคุ้มค่าหรือไม่ ก่อนเสนอโครงการเพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อที่	ประเด็นนโยบาย
นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ๑๒ ประเด็น	
ประเด็นที่ ๑	การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
ประเด็นที่ ๒	ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นที่ ๓	มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ประเด็นที่ ๔	การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นที่ ๕	การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
ประเด็นที่ ๖	การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
ประเด็นที่ ๗	การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นที่ ๘	แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
ประเด็นที่ ๙	แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ ๑๐	การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ประเด็นที่ ๑๑	จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
ประเด็นที่ ๑๒	ฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข	
ข้อที่ ๑	ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง • ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัวสามคน หมอประจำบ้าน (อสม) หมออนามัย หมอครอบครัว
ข้อที่ ๒	เศรษฐกิจสุขภาพ • เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการทางสุขภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ข้อที่ ๓	สมุนไพร กัญชา กัญชง • สนับสนุน ส่งเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ ประชาชนเข้าถึง และได้ใช้เพื่อสุขภาพ
ข้อที่ ๔	สุขภาพวิถีใหม่ • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่ New Normal อาหาร ออกกำลังกาย Health literacy
ข้อที่ ๕	COVID-19 • เพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุข ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย

ข้อที่	ประเด็นนโยบาย
ข้อที่ ๖	ระบบบริการก้าวหน้า <ul style="list-style-type: none"> • ผลักดัน ๓๐ บาทรักษาทุกที่ • New Normal Medical Care , Digital Health • Innovative Healthcare Management
ข้อที่ ๗	ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม <ul style="list-style-type: none"> • ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัย และ ผู้สูงอายุ • พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก
ข้อที่ ๘	ธรรมาภิบาล <ul style="list-style-type: none"> • ยึดหลักธรรมาภิบาล สัจจริตประโยชน์ของประชาชน
ข้อที่ ๙	องค์กรแห่งความสุข <ul style="list-style-type: none"> • พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพงานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ประเด็นที่ ๑	ให้ความสำคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
ประเด็นที่ ๒	ระบบสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> • มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ • ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม คนไทยทุกคนต้องมีหมอประจำตัว ๓ คน • ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกายจิตใจ สังคม
ประเด็นที่ ๓	ระบบบริการก้าวหน้า <ul style="list-style-type: none"> • เสริมสร้าง พัฒนา Basic Excellence ให้มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ • New Normal Medical Care • ยกระดับสู่ Innovation healthcare management • สนับสนุน ๓๐ บาท รักษาทุกที่
ประเด็นที่ ๔	เศรษฐกิจสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ • ให้ความสำคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชง ทางารแพทย์ • เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย
ประเด็นที่ ๕	สุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal) <ul style="list-style-type: none"> • สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19 • สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพดีวิถีใหม่ ๓ อ
ประเด็นที่ ๖	บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล <ul style="list-style-type: none"> • บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ • สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ • งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพี่ เพื่อน น้อง • สร้างผู้นำรุ่นใหม่ และ พัฒนาคนให้เก่งกล้า (อัศวิน สธ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การบริการสุขภาพแก่ประชาชนทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่ต้นแบบชุมชนเมืองสุขภาวะดีระดับประเทศ

ข้อที่	ประเด็นนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นเลิศรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค และระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรสุขภาพสู่องค์กรแห่งความสุขเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ รองรับภารกิจหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของพื้นที่
กลยุทธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	
กลยุทธ์ที่ ๑	เสริมสร้างความรู้เท่าทัน (Health Literacy) พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ในการพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของครอบครัว ชุมชน และสังคมเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพกลุ่มวัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างครอบคลุมเป็นธรรม และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๓	สนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาพชุมชนเมือง เสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ ๔	พัฒนาศักยภาพการเป็นเมืองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕	ยกระดับการรักษา พึ่งพา และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการ รองรับการท่องเที่ยวและ Smart City
กลยุทธ์ที่ ๖	สร้างศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์มูลค่าสูง
กลยุทธ์ที่ ๗	พัฒนาศูนย์ประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขและเชื่อมโยงระบบข้อมูลสาธารณสุข ต่างประเทศ รองรับการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๘	พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค ภัยสุขภาพ และระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการใช้กฎหมายมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๙	จัดบริการสาธารณสุขทางทะเลด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพ ให้กับประชาชนโดยบริการตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๑๐	เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมองค์กรให้เข้มแข็ง สร้างสภาพแวดล้อมของหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดให้เอื้อต่อประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๑๑	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (สรรหา พัฒนา อำนวยรักษาไว้) รองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
กลยุทธ์ที่ ๑๒	พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการ ที่เป็นเลิศโดยบูรณาการกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สุขภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑๓	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ที่ ๑๔	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ พร้อมใช้ในการพัฒนานโยบาย และนวัตกรรมบริการ

รายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....
 หน่วยงาน.....ผลการดำเนินงานรอบ.....

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ โครงการ ที่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาที่ โครงการแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น								



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Public Health Office

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 0-7621-1330 ต่อ 1311